



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

П Р И К А З

11.01.2022 № 7

О создании и функционировании
центров образования естественно-научной
и технологической направленностей
«Точка роста» в 2022 году

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 15.11.2021 № 01-21/1699 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Оренбургской области в 2022 году», в целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Дедуровская СОШ», МБОУ «Ленинская СОШ», МБОУ «ООШ х. Чулошникова», МБОУ «Степановская СОШ», МБОУ «Чебеньковская СОШ», МБОУ «Южноуральская СОШ» (Приложение № 1).

2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по реализации комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение № 2).

3. Назначить муниципальным координатором по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Попову Л.С., заместителя начальника Управления образования.

4. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»:

4.1. Обеспечить принятие соответствующих нормативных правовых актов в части, касающейся создания и функционирования центров «Точка роста»: о создании центра «Точка роста»; о назначении куратора, ответственного за функционирование и развитие центра «Точка роста»; об утверждении Положения о деятельности центра «Точка роста».

4.2.Разработать комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

Срок: до 25.02.2022 г.

4.3.Освещать этапы создания и функционирования центров «Точка роста» на специальной странице сайтов общеобразовательных организаций и на сайте Управления образования с использованием логотипов национального проекта Образование».

5. Исполнение настоящего приказа возложить на Попову Л.С., Черемных Л.А., заместителей начальника Управления образования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации МО
по социальным вопросам –
начальник Управления образования

М.В. Слабоспицкая

Комплекс мер («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию
центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Нормативное правовое обеспечение				
1.1.	Утверждение муниципального координатора	Управление образования	Приказ	Январь 2022 г.
1.2.	Создание муниципальной рабочей группы по созданию и функционированию центров «Точка роста»	Управление образования	Приказ	
1.3.	Издание приказа: - о создании центра, - о назначении куратора центра, - об утверждении плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию центра, - об утверждении Положения о деятельности центра	Руководители МБОУ «Дедуровская СОШ» МБОУ «Ленинская СОШ» МБОУ «ООШ х. Чулошникова» МБОУ «Степановская СОШ» МБОУ «Чебеньковская СОШ» МБОУ «Южноуральская СОШ»	Приказ	Февраль 2022 г.
1.4.	Согласование с Учредителем нормативных документов центров	Муниципальный координатор	Согласование приказа	25.02.2022
2. Методическое обеспечение				
2.1.	Повышение квалификации педагогов центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	Управление образования Руководители МБОУ «Дедуровская СОШ» МБОУ «Ленинская СОШ» МБОУ «ООШ х. Чулошникова» МБОУ «Степановская СОШ» МБОУ «Чебеньковская СОШ» МБОУ «Южноуральская СОШ»	Наличие удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации	25.08.2022
2.2.	Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях, мастер-классах		Приказ ОО	Весь период
2.3.	Реализация урочной и внеурочной деятельности		Реализованные учебно-воспитательные, внеурочные мероприятия на	Весь период

			базе центров	
3.Медиаплан по информационному сопровождению				
3.1.	Заседание рабочей группы по созданию и функционированию центров	Управление образования	Сайт Управления образования, ОО-центров (Анонс)	Первая среда каждого месяца
3.2.	Презентация проекта центров «Точка роста» для различных аудиторий (педагоги, обучающиеся, родители)	Управление образования руководители ОО	Запуск сайтов ОО-центров	Май 2022 г.
3.3.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в центры	Руководители ОО	Сайты ОО-центров	Сентябрь 2022 г.
3.4.	Торжественное открытие центров		СМИ, сайты администрации МО Оренбургский район, Управления образования, ОО-центров	15.09.2022 г.
3.5.	Поддержание интереса к центрам и общее информационное сопровождение		Публикации, статьи, отзывы (родителей, педагогов, учеников), новости, анонсы	Сентябрь-декабрь 2022 г.
4.Создание центров				
4.1.	Определение помещений для оформления кабинетов	Руководители ОО		Февраль 2022 г.
4.2.	Согласование с Учредителем помещений для оформления кабинетов			Февраль 2022 г.
4.3.	Начало ремонтных работ			Июнь 2022г.
4.4.	Проведение ремонтных работ помещения центров в соответствии с бренд-буком			Июнь-август 2022 г.
4.5.	Окончание ремонтных работ			15 августа 2022 г.
4.6.	Установка и настройка оборудования			15-25.08.2022 г.
4.7.	Торжественное открытие центров	Управление образования руководители Центров	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022 г.
5. Мониторинг деятельности центров				
5.1.	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры «Точка роста»	Муниципальный координатор, руководители ОО	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта	До 30.06.2022 г.

			«Образование»	
5.2.	Фотомониторинг по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Муниципальный координатор, руководители ОО	По форме, определяемой Минпросвещения России	25.08.2022 г.
5.3.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Муниципальный координатор, руководители ОО	Приложение №2 к приказу МООО от 15.11.2021 № 01-21/1699	01.10.2022 г., далее – ежеквартально
5.4.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Муниципальный координатор, руководители ОО	Форма в методических рекомендациях	В течение года

Состав рабочей группы
по реализации комплекса мер («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в 2022 году

1. Слабоспицкая М.В., заместитель главы администрации МО по социальным вопросам - начальник Управления образования.
2. Попова Л.С., заместитель начальника, муниципальный координатор.
3. Черемных Л.А., заместитель начальника.
4. Баженова Н.И., директор МБОУ «Дедуровская СОШ».
5. Баскакова С.В., директор МБОУ «Ленинская СОШ».
6. Кужман Е.В., директор МБОУ «ООШ х. Чулошникова».
7. Шатохина Т.П., директор МБОУ «Степановская СОШ».
8. Лозовая В.М., директор МБОУ «Чебеньковская СОШ».
9. Мерзляков Ю.М., директор МБОУ «Южноуральская СОШ».