



ТВЕРЖДАЮ

И.И. Давыдов

И.И. Давыдов

Оренбургской области

Г.М. Силантьева

2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОВОЖНАЯ КАРТА»)

по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на базе

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Егленовская средняя общеобразовательная школа»

муниципального образования Ясенский городской округ

по адресу: Оренбургская область, г. Ясный, с. Егленовка, ул. Пролетарская, д. 5

(наименование, адрес)

Шифр дорожной карты 18.2117 от «11» февраля 2022 (Продолка № 02 от 11.02.2022)

(дата регистрации)

Сроки и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала проекта	Месяц, год закрытия проекта	Общая длительность проекта (дни)	Расходы на реализацию проекта, руб.
15.01.2021	07.09.2022	600	«Открытая цена»

Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта	Программа «Развитие образования на территории муниципального образования Ясенский городской округ 2019-2023 годы» (Постановление Администрации муниципального образования Ясенский городской округ от 11.07.2019 № 1085 – П)
-----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

План мероприятий

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
Исполненные мероприятия					
Подготовка нормативно-правовой базы					
1.	Оформлен приказ о создании функционалирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ»	15.01.2021	15.01.2021	Приказ № О-3 от 15.01.2021	Т.А.Бикбасова
2.	Создана нормативно-правовая база Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ» (приказы, должностные инструкции)	19.11.2021	19.11.2021	Приказ № О-176 от 19.11.2021 Приказ № О-176.1 от 19.11.2021 Приказ № О-176.2 от 19.11.2021 Приказ № О-176.3 от 19.11.2021 Должностная инструкция руководителя Должностная инструкция учителя	Т.А.Бикбасова
3.	Утверждено Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ»	19.11.2021	19.11.2021	Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ»	Т.А.Бикбасова

	СОШ»			Приказ № О-176.2 от 19.11.2021	
4.	Проведено совещание рабочей группы «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ»	18.01.2022	18.01.2022	Протокол совещание рабочей группы «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ» № 1 от 22.01.2022г	Т.А.Бикбасова
5.	Проведено обследование помещений МОБУ «Еленовская СОШ», и ревизия материально-технической базы школы для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра совместно с Отделом образования муниципального образования Ясненский городской округ	18.01.2022	18.01.2022	Протокол совещание рабочей группы «Обследование помещений МОБУ «Еленовская СОШ» для функционирования Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ» № 1 от 22.01.2022г	Т.А.Бикбасова Руководитель Отдела образования администрации муниципального образования Ясненский городской округ О.А.Самойлова
6.	Сформирован и утвержден медиаплан по информационному сопровождению создания Центра образования	18.01.2022	18.01.2022	Медиаплан по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и	Т.А.Бикбасова

	естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ»				технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ»	
Мероприятия для исполнения: Ремонтные работы кабинетов						
7.	Проведен сбор коммерческих предложений организацией для приобретения строительных материалов (краски для стен (калоражи), шпаклевка, смесители, раковины, краска для пола и т.д.)	20.01.2022	01.02.2022		Коммерческие предложения	Т.А.Бикбасова
8.	Заключены договоры на приобретение строительных материалов (краски для стен (калоражи), шпаклевка, смесители, раковины, ленолиум и т.д.)	01.04.2022	15.05.2022		Договор	Т.А.Бикбасова
9.	Поставка строительных материалов (краски для стен (калоражи), шпаклевка, смесители, раковины, ленолиум и т.д.)	16.05.2021	31.05.2021		Товарная накладная	Т.А.Бикбасова
10.	Произведены расчеты за строительные материалы	01.06.2022	30.06.2021		Платежное поручение	Т.А.Бикбасова
11.	Проведены ремонтных работы кабинетов для приведения в соответствие с брендбуком	01.07.2022	14.07.2022		Ремонт кабинетов химии-биологии, физики, рекреации	Т.А.Бикбасова

«Точки роста» сотрудников «Егленовская СОШ»	силами МОБУ			
---------------------------------------------------	----------------	--	--	--

Навигация

12.	Проведен сбор коммерческих предложений организаций на приобретение навигационных материалов (стендов, табличек, настенных фирменных знаков)	21.02.2022	01.03.2022	Коммерческие предложения	Т.А.Бикбасова
13.	Заключены договора на приобретение навигационных материалов (стендов, табличек, настенных фирменных знаков)	01.04.2022	15.05.2022	Договор	Т.А.Бикбасова
14.	Поставка товара навигационных материалов (стендов, табличек, настенных фирменных знаков)	16.05.2021	15.06.2021	Товарная накладная	Т.А.Бикбасова
15.	Произведены расчеты за навигационных материалов (стендов, табличек, настенных фирменных знаков)	16.06.2021	06.07.2021	Платежное поручение	Т.А.Бикбасова
16.	Установлены навигационные материалы в соответствии с брендбуком «Точки роста» силами сотрудников МОБУ «Егленовская СОШ»	07.07.2022	25.07.2022	Стенды, таблички, настенные фирменные знаки	Т.А.Бикбасова

Средства обучения

17.	Проведен сбор коммерческих предложений организаций на	21.02.2022	01.03.2022	Коммерческие предложения	Т.А.Бикбасова
-----	-------------------------------------------------------	------------	------------	--------------------------	---------------

	приобретение учебного оборудования для кабинетов химии-биологии, физики (стол для демонстрации и лабораторных работ, рабочее место учителя, шкафы для хранения учебного оборудования)							
18.	Заключены договора на приобретение учебного оборудования для кабинетов химии-биологии, физики	01.04.2022	15.05.2022	Договор				Т.А.Бикбасова
19.	Поставка учебного оборудования для кабинетов химии-биологии, физики	15.05.2022	17.06.2022	Товарная накладная				Т.А.Бикбасова
20.	Произведены расчеты за учебное оборудование для кабинетов химии-биологии, физики	20.06.2022	08.07.2022	Платежное поручение				Т.А.Бикбасова
21.	Установлено учебное оборудование силами сотрудников МОБУ «Егленовская СОШ»	11.07.2022	28.07.2022	Учебные парты, ученические столы, вытяжной шкаф				Т.А.Бикбасова
Организационные мероприятия								
22.	Пройдены и защищены курсы повышения квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных	15.04.2022	15.08.2022	Сертификаты, Удостоверения				Т.А.Бикбасова Главный специалист Отдела образования администрации

<p>областей «Химия», «Биология», «Физика», «Технология», в том числе:</p> <p>1) анализ и подбор кадрового состава Центра;</p> <p>2) обеспечение и участие сотрудников и педагогов Центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (дистанционная форма), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3) обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»»</p>				<p>Муниципального образования Ясенский городской округ М.Ж. Улытаева</p>
<p>23. Скорректированы и разработаны, и утверждены основные и дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-</p>	01.04.2022	26.05.2022	<p>Основные и дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые на базе Центра</p>	<p>Т.А. Бикбасова Руководитель методического кабинета Отдела образования администрации муниципального образования</p>

	технической Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ»					Ясненский городской округ М.Ж. Кдырбаева
24.	Подготовлено и утверждено штатное расписание с учетом штатных единиц Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ»	29.08.2022	30.08.2022	Штатное расписание Центра		Т.А.Бикбасова Руководитель Отдела образования администрации муниципального образования Ясненский городской округ О.А.Самойлова
25.	Сформирован график работы Центра, расписание занятий в Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ»	30.08.2022	30.08.2022	1) Наличие утвержденного графика работы и расписания занятий в Центре; 2) Размещение актуальной информации на официальном сайте школы.		Т.А.Бикбасова
26.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Еленовская СОШ»	01.09.2022	01.09.2022	Функционирование Центра		Т.А.Бикбасова
27.	Освещение в СМИ и на сайтах	15.01.2021	01.09.2022	Публикации в СМИ и на сайтах		Т.А.Бикбасова

	МО Яненский городской округ и школы о ходе реализации проекта			МО Яненский городской округ и школы	
28.	Проект завершен	02.09.2022	07.09.2022	Итоговый отчет	Т.А.Бикбасова
Итого		15.01.2021	07.09.2022		

Ответственный исполнитель _____

Директор _____

(должность)

(подпись)

/Т.А.Бикбасова /

(инициалы, фамилия)



СОГЛАСОВАНО

Руководитель муниципального
проектного офиса, заместитель главы
администрации - руководитель аппарата

 О.С. Долгова

« 09 » 02 2022

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам

 И.В. Дорошенко

« 09 » 02 2022